
 

Si avvicina sempre di più la riapertura al traffico di Ponte Veggia, che potrebbe avvenire in 
anticipo rispetto alla data inizialmente prevista del 16 agosto, fissata all’avvio del cantiere. 

I lavori procedono in anticipo rispetto ai tempi previsti 

Lavori in corso 
I lavori hanno confermato attività 7giorni su 7 con numerose squadre impiegate anche di notte e su 

più fronti contemporaneamente. Grazie alla capacità organizzativa dell’impresa e anche nel rispetto 

dell’ordinanza di tutela dei lavoratori dal caldo si è riusciti a provvedere ad una efficace 

ottimizzazione delle fasi. 

Rispetto all’aggiornamento precedente sono stati completati diversi interventi importanti: 

Ponte 

• Getto del calcestruzzo portante; 

• Installazione dei nuovi guardrail che delimitano la carreggiata; 

• Inizio dell’asfaltatura lungo l’intera carreggiata  

Nuovo Marciapiede 

• Installazione della base portante la nuova passerella ciclo pedonale della larghezza di 125 cm;  

Resta da completare l’installazione dei parapetti che richiede ancora alcune settimane 

In questi giorni verrà ultimata l’impermeabilizzazione e asfaltatura dell’intero tratto 
carrabile. 

I collaudi sono in corso di programmazione, con il loro esito positivo sarà possibile definire la 
data di riapertura del ponte. 
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Informazione e trasparenza  
Questo è il terzo di una serie di aggiornamenti regolari per tenere i cittadini informati 

sull’avanzamento dei lavori. 

Le comunicazioni saranno pubblicate su: 

• Sito web del Comune 

• Social ufficiali 

• Canale WhatsApp dedicato 

Grazie per la pazienza, la collaborazione e il senso civico. Insieme stiamo 
costruendo un ponte più sicuro, moderno e duraturo, per tutta la comunità. 

«Gli interventi sono proseguiti con grande efficienza, anche in orario 
notturno. Questo ci consente oggi di intravedere il traguardo importante di 
un’apertura anticipata rispetto alla data prevista. Un ringraziamento 
particolare va alla ditta esecutrice e agli operai, che hanno lavorato con 
impegno e dedizione in condizioni meteo difficili, dalla pioggia al caldo 
estremo, per ridurre al minimo i disagi e restituirci un ponte rinnovato, sicuro 
e funzionale» 

 

Il Sindaco 

Matteo Mesini 


